



18 - Gestion de projet – Méthode Agile

Mary-Kate L'ENTÉTÉ

Mangoo Click & Collect

1. Présentation du projet

Contexte

Mongoo souhaite développer une nouvelle fonctionnalité de Click & Collect afin de permettre aux clients de commander leurs produits en ligne et de venir les récupérer directement en magasin.

Cette fonctionnalité vise à améliorer l'expérience utilisateur en réduisant le temps d'attente et en simplifiant le processus d'achat.

Objectifs

- Permettre la commande en ligne.
- Permettre le choix d'un magasin de retrait.
- Informer le client lorsque sa commande est prête.
- Faciliter le travail des employés chargés de préparer les commandes.
- Augmenter les ventes grâce à un service plus rapide.

Outil utilisé

Jira

Utilisateurs

Client

- Consulte les produits.
- Ajoute des articles au panier.
- Choisit le Click & Collect.
- Sélectionne un magasin.
- Reçoit une confirmation.
- Récupère sa commande.

Employé

- Consulte les commandes.
- Prépare les commandes.
- Indique qu'une commande est prête.

Administrateur

- Gère les produits.

- Consulte les commandes.
- Suit l'activité.

2. Product Backlog

ID	User Story	Priorité	Critère d'acceptation
US1	En tant que client, je souhaite consulter les produits afin de choisir un article.	Haute	Les produits sont visibles avec leur nom, prix et image.
US2	En tant que client, je souhaite rechercher un produit afin de le trouver rapidement.	Haute	La recherche affiche uniquement les produits correspondants.
US3	En tant que client, je souhaite ajouter un produit au panier afin de préparer ma commande.	Haute	Le produit apparaît dans le panier avec la bonne quantité.
US4	En tant que client, je souhaite modifier ou supprimer un produit du panier.	Haute	Les quantités sont mises à jour correctement.
US5	En tant que client, je souhaite sélectionner le mode Click & Collect.	Haute	Le mode de retrait est disponible lors de la commande.
US6	En tant que client, je souhaite choisir un magasin de retrait.	Haute	Une liste des magasins est proposée.
US7	En tant que client, je souhaite recevoir une confirmation de commande.	Moyenne	Un email ou une confirmation est affiché après validation.
US8	En tant qu'employé, je souhaite consulter les nouvelles commandes.	Haute	Les nouvelles commandes apparaissent dans une liste.

ID	User Story	Priorité	Critère d'acceptation
US9	En tant qu'employé, je souhaite marquer une commande comme prête.	Haute	Le statut passe à "Prête".
US10	En tant que client, je souhaite recevoir une notification lorsque ma commande est prête.	Moyenne	Une notification est envoyée lorsque le statut change.

3. Sprint Planning

Durée

2 semaines

Objectif du sprint

Développer une première version fonctionnelle permettant à un client de passer une commande en Click & Collect.

Tâche	Responsable	Estimation
Création de la liste des produits	Développeur	4 h
Développement de la recherche de produits	Développeur	4 h
Développement du panier	Développeur	8 h
Ajout / modification des produits dans le panier	Développeur	5 h
Implémentation du Click & Collect	Développeur	5 h
Sélection du magasin	Développeur	4 h
Interface employé (gestion des commandes)	Développeur	6 h
Marquage des commandes prêtes	Développeur	3 h
Système de notifications de retrait	Développeur	4 h
Tests fonctionnels	Équipe	5 h

4. Board Agile

Le board Scrum comporte les colonnes suivantes :

- Backlog
- À faire
- En cours
- En revue
- Terminé

Backlog

Spaces

My Software Team  ...

 Summary  **Backlog**  Board  Code  Timeline  Docs  Forms  Development +

Q Search backlog  Filter

SCRUM-5	Rechercher un produit		IN REVIEW ▾	-	^	
SCRUM-6	Ajouter au panier		IN REVIEW ▾	-	^	
SCRUM-7	Modifier le panier		IN PROGRESS ▾	-	^	
SCRUM-8	Choisir Click & Collect		IN PROGRESS ▾	-	^	
SCRUM-9	Choisir un magasin		TO DO ▾	-	^	
SCRUM-10	Recevoir une confirmation		TO DO ▾	-	=	
SCRUM-11	Voir les commandes		TO DO ▾	-	^	
SCRUM-12	Marquer une commande prête		TO DO ▾	-	^	

+ Create

☐ ▾ **Backlog** (1 work item) 0 0 0  Create sprint

SCRUM-13	Notification de retrait		TO DO ▾	-	▾	
----------	-------------------------	---	---------	---	---	---

+ Create

Sprint

Q Search backlog			Filter		
SCRUM Sprint 1 22 Jun – 6 Jul (9 work items)		0 0 0		Complete sprint	
SCRUM-4	Consulter les produits		DONE	-	
SCRUM-5	Rechercher un produit		IN REVIEW	-	
SCRUM-6	Ajouter au panier		IN REVIEW	-	
SCRUM-7	Modifier le panier		IN REVIEW	-	
SCRUM-8	Choisir Click & Collect		IN REVIEW	-	
SCRUM-9	Choisir un magasin		IN PROGRESS	-	
SCRUM-11	Voir les commandes		IN PROGRESS	-	
SCRUM-10	Recevoir une confirmation		TO DO	-	
SCRUM-12	Marquer une commande prête		TO DO	-	
+ Create					

Board Agile

Spaces

My Software Team

...

5. Rétrospective de Sprint

Ce qui s'est bien passé

- Les User Stories prioritaires ont été réalisées.
- La communication entre les membres de l'équipe a été efficace.
- Le sprint a été terminé dans les délais.

Difficultés rencontrées

- La gestion des notifications a demandé plus de temps que prévu.
- Certains critères d'acceptation auraient pu être plus détaillés.

Améliorations

- Mieux estimer certaines tâches.
- Ajouter davantage de tests avant la revue.
- Clarifier certaines User Stories avant le début du sprint.

6. Explication des choix

Les User Stories ont été classées par priorité afin de développer en premier les fonctionnalités essentielles au parcours client.

Le premier sprint est centré sur la création d'un Minimum Viable Product permettant au client de :

- consulter les produits ;
- créer un panier ;
- sélectionner le mode Click & Collect ;
- choisir un magasin ;
- permettre aux employés de préparer la commande.

Les fonctionnalités secondaires, comme les notifications, pourront être développées lors d'un sprint ultérieur.

Cette organisation respecte les principes de la méthode Scrum en livrant rapidement une version fonctionnelle qui pourra être améliorée progressivement.

<https://clairelentete-1782073968025.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1?atlOrigin=eyJpIjoiMWNiMmQyNjYwZDZINGQ3YzkwNTkxOTE2Njc0ODI5YWMiLCJwIjoiajI9>